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 Ce document est un programme théorique couvrant une période de cinq ans et révisé et ajusté tous 
les ans au premier trimestre de la première année de programmation.  

 ���Ž���•�ï�‡�•�–���’�ƒ�•���ƒ�Œ�—�•�–�±���‡�•���…�‘�—�”�•���†�ï�ƒ�•�•�±�‡���‡�–���•�ï�‡�•�’�²�…�Š�‡���’�ƒ�•���†�‡�•���…�Š�ƒ�•�‰�‡�•�‡�•�–�•���’�‘�•�…�–�—�‡�Ž�•���†�‡���’�”�‘�‰�”�ƒmmation. 
Son rôle est de fournir une vision à moyen terme de la mobilisation des bois en Guyane au sein des forêts dont 
le gestionnaire �‡�•�–���Ž�ïONF. 

La gestion courante de cette mobilisation des bois est assurée par les unités territoriales (UT) de 
Cayenne et de Saint-Laurent du Maroni, en lien avec les autres services de la direction territoriale d�‡���Ž�ï�����	���‡�•��
Guyane (service bois et gestion durable, unité de production travaux (UP, en charge des inventaires de 
désignation). Les personnels des UT peuvent ainsi �”�±�ƒ�”�”�ƒ�•�‰�‡�”���Ž�ï�‘�”�†�”�‡���†�‡�•���’�ƒ�”�…�‡�Ž�Ž�‡�•���•���‡�š�’�Ž�‘�‹�–�‡�”���‘�— à désigner en 
fonction des évènements survenant au cours de �Ž�ï�ƒ�•�•�±�‡ : aléa météorologique ou budgétaire, brusque variation 
de la demande client... ���‡���’�”�‘�‰�”�ƒ�•�•�‡���‡�•�–���ƒ�Ž�‘�”�•���ƒ�…�–�—�ƒ�Ž�‹�•�±���Ž�ï�ƒ�•�•�±�‡���•�—�‹�˜�ƒ�•�–�‡, au sein du programme régional de 
mise en valeur forestière (PRMV) qui succède au présent PRMV. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact PRMV : Aurélie CUVELIER, responsable aménagement forestier, aurelie.cuvelier@onf.fr 
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O BJECTIFS DU PRFB  ET MOBILISATION DES BOIS  

 

 

Programme régional de la forêt et du bois Guyane 

 
Le PRFB Guyane, élaboré entre 2018 et 2020, a été approuvé par arrêté ministériel 

le 29 septembre 2020. Les objectifs de ce document-cadre, qui fixe les grandes orientations de 
gestion pour la filière forêt-bois pour les dix ans à venir, sont donc dès à présent intégrés au PRMV. 

Un des objectifs (objectif 1.2) qui concerne directement le PRMV es�–�� �Ž�ï�ƒ�—�‰�•�‡�•�–�ƒ�–�‹�‘�• de la 
�”�±�…�‘�Ž�–�‡�� �†�‡�� �„�‘�‹�•�� �†�ï�à�—�˜�”�‡�� �•�� �±�…�Š�±�ƒ�•�…�‡���Z�X�[�X�á���’�ƒ�•�•�ƒ�•�–�� �†�ï�—�•�� �˜�‘�Ž�—�•�‡��moyen annuel de 70 000 m3 grume 
environ, à 210 000 m3�ä�����‡���˜�‘�Ž�—�•�‡���„�‘�‹�•���†�ï�à�—�˜�”�‡���‘�„�Œ�‡�…�–�‹�ˆ���ƒ���±�–�±��proposé par Interprobois en fonction des 
estimations de la demande et des projections de besoins pour les années à venir. 

Un autre objectif (objectif 2.1) du PRFB est la concrétisation des projets de centrales-biomasse 
permettant de valoriser, entre autres sources, les connexes �†�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�• : �„�‘�‹�•�� �†�ï�‡�•�’�”�‹�•�‡�•��des 
cloisonnements et pistes, dégâts se�…�‘�•�†�ƒ�‹�”�‡�•�� �’�”�‘�˜�‘�“�—�±�•�� �’�ƒ�”�� �Ž�ï�ƒ�„�ƒ�–�–�ƒ�‰�‡�� �†�‡�•�� �ƒ�”�„�”�‡�•�� �•�� �˜�‘�…�ƒ�–�‹�‘�•�� �„�‘�‹�•��
�†�ï�à�—�˜�”�‡�á���’�—�”�‰�‡�•�å�����‡�–���‘�„�Œ�‡�…�–�‹�ˆ���‡�•�–���±�‰�ƒ�Ž�‡�•�‡�•�–���–�”�ƒ�†�—�‹�–���†�ƒ�•�•���Ž�‡�����������ä�� 

 
Ces lignes directrices du PRFB sont suivies par le PRMV et déclinées sur le court terme en tentant de 
dresser une trajectoire �†�ï�±�˜�‘�Ž�—�–�‹�‘�•�� �”�±�ƒ�Ž�‹�•�–�‡�� �‹�•�–�±�‰�”�ƒ�•�–�� �Ž�‡�•�� �Ž�‹�•�‹�–�‡�•�� �†�‡�•�� �•�‘�›�‡�•�•�� �†�‡�� �ˆ�‹�•�ƒ�•�…�‡�•�‡�•�–�á�� �Ž�‡�•��
capacités maximales de mobilisation des bois des ETF, les demandes effectives de bois par les scieries. 

 

 

Exploitation du bois ���[�ˆ�µ�À�Œ�� 

 
Afin de garantir une exploitation en cohérence avec les principes de gestion durable de la forêt 

guyanaise, �—�•�‡�� �…�Š�ƒ�”�–�‡�� �†�‡�� �Ž�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•�� �•�� �ˆ�ƒ�‹�„�Ž�‡�� �‹�•�’�ƒ�…�– (EFI) a été signée en 2010, et actualisée en 
2016, par les principaux acteurs de la filière bois. Elle constitue, désormais, une exigence minimale 
pour travailler dans le DFP.  Les exploitations nécessitent des opérateurs, notamment bûcherons, 
formés aux technique�•���†�ï�ƒ�„�ƒ�–�–�ƒ�‰�‡���…�‘�•�–�”�Ø�Ž�±���‡�•���•�‹�Ž�‹�‡�—���±�“�—�ƒ�–�‘�”ial et un matériel adapté à chaque étape 
�†�‡���Ž�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•���ã���„�—�Ž�Ž�†�‘�œ�‡�”���±�“�—�‹�’�±���†�ï�—�•���–�”�‡�—�‹�Ž�á���•�•�‹�†�†�‡�”���‡�–���±�‰�ƒ�Ž�‡�•�‡�•�–���’�‡�Ž�Ž�‡���Š�›�†�”�ƒ�—�Ž�‹�“�—�‡���±�“�—�‹�’�±�‡���†�ï�—�•��
grappin tronçonneur, mais aussi manipulation et emploi de GPS. Les réseaux de débardage, 
permettant de tirer les bois hors de la �’�ƒ�”�…�‡�Ž�Ž�‡���Œ�—�•�“�—�ï�ƒ�—�š���’�‹�•�–�‡�•���ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�°�”�‡�•�á���•�‘�•�–���‹�•�’�Ž�ƒ�•�–�±�•���‡�–���—�–�‹�Ž�‹�•�±�•��
�†�‡���ˆ�ƒ�­�‘�•���•���•�‹�•�‹�•�‹�•�‡�”���Ž�‡�•���‹�•�’�ƒ�…�–�•���•�—�”���Ž�‡�•���•�‘�Ž�•���‡�–���•�—�”���Ž�‡�•���…�‘�—�”�•���†�ï�‡�ƒ�—�ä�����ƒ���…�‡�”�–�‹�ˆ�‹�…�ƒ�–�‹�‘�•�������	���á���‘�„�–�‡�•�—�‡���‡�•��
2012 et conservée depuis, garantit également la gestion durable des forêts domaniales du DFP. 

La ressource est ainsi mise à disposition pour répondre à la demande de la filière, tout en 
�‰�ƒ�”�ƒ�•�–�‹�•�•�ƒ�•�–�� �—�•�‡�� �†�—�”�ƒ�„�‹�Ž�‹�–�±�� �†�‡�� �…�‡�•�� �•�‘�†�ƒ�Ž�‹�–�±�•�� �†�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•�� �‡�–�� �—�•�‡�� �„�‘�•�•�‡�� �’�”�‹�•�‡�� �‡�•�� �…�‘�•�’�–�‡�� �†�‡�•��
enjeux environnementaux. 

Les trois quarts des coupes sont vendues sur pied à la mesure. ���ï�ƒ�‰�‹�•�•�ƒ�•�–���†�—��quart restant, 
l'ONF reste maître d'ouvrage et les coupes sont directement exploitées en régie par un prestataire. La 
vente de bois aux scieurs est alors faite sous la forme de bois façonnés. L'ONF assure par ailleurs la 
gestion technique et administrative liée aux coupes et aux travaux d'investissement et d'entretien. 

https://daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/publication-du-PRFB-de-Guyane
http://www1.onf.fr/++lang++en/guyane/++oid++5748/@@display_media.html
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Chaque vente est précédée d'un inventaire parcellaire (désignation) et �ˆ�ƒ�‹�–�� �Ž�ï�‘�„�Œ�‡�–�� �†�ï�—�•�� �•�—�‹�˜�‹��
�†�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•. Une étude de la desserte est réalisée en amont car la mobilisation de la ressource 
potentielle en bois exploitables ne peut s'effectuer qu'à partir du moment où les parcelles forestières 
sont accessibles par une desserte routière. Ainsi, l'approvisionnement régulier de la filière bois dépend 
de la capacité à pouvoir créer cette desserte un à deux ans avant la mise en exploitation des coupes.   

La rotation, temps de passage entre deux coupes, est actuellement fixée à 65 ans, et le taux 
�†�‡���’�”�±�Ž�°�˜�‡�•�‡�•�–���•�‘�›�‡�•���‘�’�–�‹�•�ƒ�Ž���‡�•�–���†�‡���Ž�ï�‘�”�†�”�‡���†�‡��20 à 30 m3/ha exploités. La perturbation opérée par 
l'exploitation est ainsi fortement limitée en intensité et en durée de façon à garantir le renouvellement 
et le retour à l'état d'équilibre de l'écosystème forestier guyanais. 

Ces opérations coûteuses sont réalisées avec l'aide de l'Etat et de l'Union Européenne 
(subventions FEADER et aides aux surcoûts). 

 

 

Développement de la filière biomasse et autres projets 

 
Deux nouvelles centrales énergétiques basées sur la biomasse ont vu le jour en 2020, à Cacao 

et à Saint-Georges. D'autres projets de centrales ont été validés dans le cadre de la Programmation 
Pluriannuelle de l'Energie (PPE), à Montsinéry et Kourou�ä�����ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–���†�‡���…�‡�•���…�‡�•�–�”�ƒ�Ž�‡�•���„�‘�‹�•-
�±�•�‡�”�‰�‹�‡���•�ï�ƒ�’�’�—�‹�‡���•�—�”��une triple origine : 

 La défriche agricole ; 

 Les réman�‡�•�–�•�� �†�ï�‘�”�‹�‰�‹�•�‡�� �ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�°�”�‡�á�� �‹�•�•�—�•�� �†�‡�� �Ž�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•�� �†�—�� �„�‘�‹�•�� �†�ï�à�—�˜�”�‡�� ���…�‘�•�•�‡�š�‡��
�†�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•�á���‡�•�’�”�‹�•�‡�•���†�‡�•���’�‹�•�–�‡�•�����‡�–���†�‡���•�ƒ���–�”�ƒ�•�•�ˆ�‘�”�•�ƒ�–�‹�‘�•�����…�‘�•�•�‡�š�‡���†�‡���•�…�‹�‡�”�‹�‡�� ; 

 Les cultures énergétiques. 

La mobilisation de la défriche agricole et les cultures énergétiques sont encore peu 
développées. La mise en production des deux premières centrales biomasses va solliciter à court 
�–�‡�”�•�‡���Ž�ƒ���•�‘�„�‹�Ž�‹�•�ƒ�–�‹�‘�•���†�ï�‡�•�˜�‹�”�‘�•���^�X �X�X�X���–���ƒ�•���†�ï�‘�”�‹�‰�‹�•�‡���ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�°�”�‡�ä�� 

La mobilisation du bois énergie (BE) �†�ï�‘�”�‹�‰�‹�•�‡�� �ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�°�”�‡��à l�ïavantage de mobiliser des 
interlocuteurs bien identifiés�á�� �†�ï�—�•�‡�� �„�‘�•�•�‡�� �…�‘�•�•�ƒ�‹�•�•�ƒ�•�…�‡��(quantité et localisation) de la ressource 
�ƒ�•�•�—�‡�Ž�Ž�‡���†�‹�•�’�‘�•�‹�„�Ž�‡�á���‡�–���†�ï�—�•���‹�–�‹�•�±�”�ƒ�‹�”�‡���–�‡�…�Š�•�‹�“�—�‡���†�±�Œ�•���±�’�”�‘�—�˜�±���’�ƒ�”���Ž�‡���”�±�•�—�Ž�–�ƒ�–��de chantiers pilotes. Son 
principal « point faible » réside dans l�ïéloignement de la ressource qui ira croissant et est bien au-delà 
de la distance optimale de la ressource à la centrale. 

Le schéma de mobilisation de cette ressource consiste en la valorisation �†�ï�—�•�‡���–�‘�•�•�‡ de bois 
énergie par m3 �†�‡���„�‘�‹�•���†�ï�à�—�˜�”�‡���‡�š�’�Ž�‘�‹�–�±���•uivant les mo�†�ƒ�Ž�‹�–�±�•���‹�•�–�”�‘�†�—�‹�–�‡�•���†�ƒ�•�•���Ž�ƒ���…�Š�ƒ�”�–�‡���†�ïexploitation 
à faible impact dans sa version 2016. L�‡���”�›�–�Š�•�‡���†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–���‡�•���������†�ï�‘�”�‹�‰�‹�•�‡���ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�°�”�‡��reste 
donc �…�‘�•�†�‹�–�‹�‘�•�•�±���’�ƒ�”���Ž�‡���”�›�–�Š�•�‡���†�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•���†�—���„�‘�‹�•���†�ï�à�—�˜�”�‡�ä�� 

L�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹on à venir des bois immergés du lac de Petit Saut permettra la mobilisation de BE 
supplémentaire. ���‡�–�–�‡���•�‘�—�”�…�‡���†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–���•�ï�‡�•�–���’�ƒ�•��intégrée au PRMV 2021 �� 2025. 
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L ES FORETS AMENAGEES EN G UYANE  

 

���•���
�—�›�ƒ�•�‡�á���Ž�‡�•���ˆ�‘�”�²�–�•���‰�±�”�±�‡�•���’�ƒ�”���Ž�ï�����	���•�‘�•�–���—�•�‹�“�—�‡ment domaniales. ���—�…�—�•�‡���…�‘�Ž�Ž�‡�…�–�‹�˜�‹�–�±���•�ï�ƒ��
entrepris de démarche en vue de bénéficier du régime forestier au sein des forêts concernées par leur 
domaine communal depuis la mise en place du Code Forestier pour la Guyane. 

 

 

Le domaine forestier permanent 

 
Le domaine forestier permanent (DFP) est né de la loi forestière de 2005. Cet ensemble couvre 

2,4 millions d'hectares et ses limites ont été définies en tenant compte, notamment au nord, des 
perspectives de développement. La loi forestière y est effective depuis la signature des décrets 
d'application suivants : 

 

 N°2008-667 du 2 juillet 2008 
délimitant les terrains à boiser 
�‡�–�� �ˆ�‘�”�²�–�•�� �†�‡�� �Ž�ï�2�–�ƒ�–�� �‡�•�� �
�—�›�ƒ�•�‡��
relevant du régime forestier ; 

 

 N°2008-1180 du 14 novembre 
2008 portant actualisation et 
adaptation du droit domanial, 
du droit foncier et droit 
forestier applicables en 
Guyane. 

 

 

 

Toutes les opérations envisagées sur le DFP doivent être compatibles avec la directive 
régionale d�ï�ƒ�•�±�•�ƒ�‰�‡�•�‡�•�–��������A) pour la région Nord Guyane, validée par arrêté ministériel le 2 mars 
2010. 

L�‡�����	�����‡�•�–���†�‹�˜�‹�•�±���‡�•���ˆ�‘�”�²�–�•�á���“�—�‹���…�‘�”�”�‡�•�’�‘�•�†�‡�•�–���•���†�‡�•���—�•�‹�–�±�•���†�ï�ƒ�•�ƒ�Ž�›�•�‡���‡�–���†�‡���’�Ž�ƒ�•�‹�ˆ�‹�…�ƒ�–�‹�‘�•�ä�����‡�•��
�ˆ�‘�”�²�–�•�� �•�‘�•�–�� �’�”�‘�‰�”�‡�•�•�‹�˜�‡�•�‡�•�–�� �ƒ�•�±�•�ƒ�‰�±�‡�•�á�� �…�ï�‡�•�–-à-�†�‹�”�‡�� �†�‘�–�±�‡�•�� �†�ï�—�•�� �’�Žan de gestion appelé 
« aménagement forestier ». À une échelle plus locale, les forêts sont de nouveau divisées en secteurs 
forestiers, qui correspondent à des unités géographiques cohérentes de 2 000 à 3 000 ha et qui 
permettent de se localiser rapidement dans des massifs qui peuvent faire plusieurs centaines de 
�•�‹�Ž�Ž�‹�‡�”�•���†�ï�Š�‡�…�–�ƒres. Enfin en unités de gestion délimitées par des contraintes physiques et nommées 
parcelles, chaque parcelle ayant une surface de 400 ha en moyenne.  

Figure 1 - Situation générale du DFP 

http://www1.onf.fr/lire_voir_ecouter/++oid++1f46/@@display_media.html
http://www1.onf.fr/lire_voir_ecouter/++oid++1f46/@@display_media.html


Page 9 sur 116 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres forêts domaniales 

 
���Ž�—�•�‹�‡�—�”�•���ˆ�‘�”�²�–�•���‰�±�”�±�‡�•���’�ƒ�”���Ž�ï�����	�á���•�—�”���Ž�ƒ���„�ƒ�•�†�‡���Ž�‹�–�–�‘�”�ƒ�Ž�‡���‘�—���†�ƒ�•�•���Ž�‡�•���…�‘�•�•�—�•�‡�•���†�‡���Ž�ï�‹�•�–�±�”�‹�‡�—�”�á��

�ˆ�‘�•�–�� �Ž�ï�‘�„�Œ�‡�–�� �†�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•�� �ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�°�”�‡�� �’�‘�—�”�� �Ž�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–�� �†�‡�� �•�‹�…�”�‘-filières locales. Ces forêts, 
�Š�‘�”�•�� ���	���á�� �•�‡�� �ˆ�‘�•�–�� �’�ƒ�•�� �Ž�ï�‘�„�Œ�‡�–���†�‡�� �’�Ž�ƒn de gestion pour le moment �‡�•�� �Ž�ï�ƒ�„�•�‡�•�…�‡���†�‡�� �…�ƒ�†�”�‡�� �†�‡�� �‰�‡�•�–�‹�‘�•��
durable.  

Cependant, ce cadre de gestion durable d�‡�•���ˆ�‘�”�²�–�•���†�‡���Ž�ï�‹�•�–�±�”�‹�‡�—�”��et du Maroni est en cours de 
finalisation �ã�� �‹�Ž�� �•�ï�ƒ�‰�‹�–�� �†�‡�� �Ž�ƒ��DRA pour la région Sud Guyane. Son approbation, initialement prévue 
pour 2020, est attendue prochainement. Les plans de gestion �“�—�‹�� �•�ï�›�� �”�ƒ�’�’�‘�”�–�‡�”�‘�•�–, également en 
�…�‘�—�”�•���†�ï�±�Ž�ƒ�„�‘�”�ƒ�–�‹�‘�•�á���•�‡�”�‘�•�–���‡�•�˜�‘�›�±�•���ƒ�—�����‹�•�‹�•�–�°�”�‡���†�‡���Ž�ï���‰�”�‹�…�—�Ž�–�—�”�‡���‡�–���†�‡���Ž�ï���Ž�‹�•�‡�•�–�ƒ�–�‹�‘�•, dès que la DRA 
aura été approuvée, �•�—�‹�˜�ƒ�•�–���Ž�ƒ���’�”�‘�…�±�†�—�”�‡���†�ïun règlement type de gestion (RTG) adapté à ces forêts. 
En attendant, des coupes sont proposées au cas par cas afin de subvenir aux besoins des communes 
�†�‡���Ž�ï�‹�•�–�±�”�‹�‡�—�”. Ces coupes ne sont pas intégrées au PRMV, mais le seront dès approbation de la DRA 
concernée. Les procédures d�ï�±�Ž�ƒ�„�‘�”�ƒ�–�‹�‘�•�� �†�‡�•���’�Ž�ƒ�•�•���†�‡�� �‰�‡�•�–�‹�‘�•�� �†�‡�� �…�‡�•�� �ˆ�‘�”�²�–�•�� �•�‘�•�–�� �“�—�ƒ�•�–���•�� �‡�Ž�Ž�‡�•�� �†�±�Œ�•��
intégrées au PRMV. 

 

 

 

 

Échelle : forêt 

Échelle : secteur 

Échelle : parcelle 

Figure 2 - Schéma de l'emboîtement des unités de gestion forestières 
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�>�[���u� �v���P���u���v�š���(�}�Œ���•�š�]���Œ 

 
Les aménagements forestiers, propres à chaque forêt du DFP, sont des documents de gestion 

durable couvrant des périodes de 20 à 30 ans. Basés sur des analyses cartographiques et des 
inventaires de terrains, de même que sur une analyse des conditions abiotiques intrinsèques à la forêt, 
ils permettent de définir les séries de production et de protection et ainsi de donner les grandes lignes 
de la gestion future de chaque forêt. Pour ce faire, ils répondent à trois nécessités : 

 Définir et zoner des objectifs prioritaires pour chaque forêt, en tenant compte notamment 
des fonctions de la forêt en termes de production de bois comme de services (protection des 
�•�‘�Ž�•�á���†�‡���Ž�ƒ���ˆ�ƒ�—�•�‡�á���†�‡���Ž�ƒ���ˆ�Ž�‘�”�‡�á���†�‡�•���•�‹�Ž�‹�‡�—�š���ƒ�“�—�ƒ�–�‹�“�—�‡�•�ä�ä�ä�����ã���…�ï�‡�•�–���Ž�‡���œ�‘�•�ƒ�‰�‡���‡�•���•�±�”�‹�‡�•���â 

 Établir une planification des interventions, afin de combiner respect de la biodiversité, 
renouvellement de la forêt et besoins de la filière ; 

 Adapter l�‡�•�� �•�‘�†�°�Ž�‡�•�� �†�‡�� �•�›�Ž�˜�‹�…�—�Ž�–�—�”�‡�� �‡�–�� �Ž�‡�•�� �•�‘�†�‡�•�� �†�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�• au contexte particulier et 
définir les règles applicables aux autres activités forestières. 

Les séries évoquées au premier point sont principalement de trois types et répondent à 
différents enjeux : 

 La série de production�á�� �ƒ�˜�‡�…�� �—�•�� �‘�„�Œ�‡�…�–�‹�ˆ�� �’�”�‹�•�…�‹�’�ƒ�Ž�� �†�‡�� �”�±�…�‘�Ž�–�‡�� �†�‡�� �„�‘�‹�•�� �†�ï�à�—�˜�”�‡�� �‡�–�� �†�ï�ƒ�—�–�”�‡�•��
produits forestiers ;  

 La �•�±�”�‹�‡���†�ï�‹�•�–�±�”�²�–���±�…�‘�Ž�‘�‰�‹�“�—�‡, don�–���Ž�ï�‘�„�Œ�‡�…�–�‹�ˆ���‡�•�–���†�‡���’�”�‘�–�±�‰�‡�”���—�•�‡���‰�”�ƒ�•�†�‡���†�‹�˜�‡�”�•�‹�–�±���†�ï�Š�ƒ�„�‹�–�ƒ�–�•��
et de conserver des milieux et des espèces remarquables ;  

 La série de protection physique et générale des milieux et des paysages, avec pour 
objectifs principaux la protection des zones de capta�‰�‡���†�ï�‡�ƒ�—�á���†�‡�•���„�‡�”�‰�‡�•���†�‡�•���ˆ�Ž�‡�—�˜�‡�•���‡�–���†�‡�•��
zones à forte pente (érosion).  

Les différentes séries sont délimitées pour chaque forêt selon des études cartographiques, 
�„�‹�„�Ž�‹�‘�‰�”�ƒ�’�Š�‹�“�—�‡�•���‡�–���†�‡���–�‡�”�”�ƒ�‹�•���ƒ�’�’�”�‘�ˆ�‘�•�†�‹�‡�•�ä�����ƒ�”���‡�š�‡�•�’�Ž�‡�á���†�ƒ�•�•���Ž�‡���…�ƒ�•���†�‡���Ž�ƒ���•�±�”�‹�‡���†�ï�‹�•�–�±�”�²�–���±cologique, 
les aspects suivants sont intégrés : les zones présumées de refuges forestiers humides en cas 
�†�ï�±�’�‹�•ode climatique plus sec, les zones à pluviosité moyenne supérieure, les régions sur sols argileux 
et profonds (diversité floristique plus grande), les affleurements rocheux et les « inselbergs », (très 
�•�‡�•�•�‹�„�Ž�‡�•���ƒ�—���ˆ�‡�—���‡�–���•���ˆ�‘�”�–���–�ƒ�—�š���†�ï�‡�•�†�±misme), les forêts sur sables blancs (habitats très rares et très 
fragiles qui subissent de fortes dégradations anthropiques) et, plus généralement, tous les habitats 
forestiers remarquables décrits dans le catalogue des habitats forestiers.   

�����Ž�ï�‹�•�•�—�‡���†�‡ ces analyses des facteurs du milieu, dans la plupart des cas, seules les parcelles 
�’�‘�–�‡�•�–�‹�‡�Ž�Ž�‡�•�‡�•�–�� �‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�„�Ž�‡�•�� �ˆ�‘�•�–�� �Ž�ï�‘�„�Œ�‡�–�� �†�‡�� �Ž�ï�±�Ž�ƒ�„�‘�”�ƒ�–�‹�‘�•�� �†�ï�—�•�� �•�…�Š�±�•�ƒ�� �†�‡�� �†�‡�•serte. Plus 
�’�‘�•�…�–�—�‡�Ž�Ž�‡�•�‡�•�–�á���Ž�ƒ�����������’�‘�—�”���Ž�ƒ���”�±�‰�‹�‘�•���•�‘�”�†���
�—�›�ƒ�•�‡���•�ï�‹�•�–�‡�”�†�‹�–���’�ƒ�•���Ž�‡���’�ƒ�•�•�ƒ�‰�‡���†�ï�—�•�‡���’�‹�•�–�‡���ƒ�—���•�‡�‹�•���†�ï�—ne 
parcelle classée en série de protection physique et générale des milieux et des paysages, à la condition 
que la parcelle ne soit pas exploitée �‡�•���†�‡�Š�‘�”�•���†�‡���Ž�ï�‡�•�’�”�‹�•�‡���†�‡���Ž�ƒ���’�‹�•�–�‡�ä�����‡�–�–�‡���–�‘�Ž�±�”�ƒ�•�…�‡���•�‡���…�‘�•�…�‡�”�•�‡���‡�•��
�ƒ�—�…�—�•���…�ƒ�•���Ž�‡�•���•�±�”�‹�‡�•���†�ï�‹�•�–�±rêt écologique. 

La version publique des aménagements forestiers est �†�‹�•�’�‘�•�‹�„�Ž�‡���•�—�”���Ž�‡���•�‹�–�‡���‹�•�–�‡�”�•�‡�–���†�‡���Ž�ï�����	. 

  

http://www1.onf.fr/lire_voir_ecouter/sommaire/amenagements/@@index.html
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D ESCRIPTION ET ELABORATION DU DOCUMENT  

 

Les aménagements constituent une analyse fine des données forestières permettant de 
classer les différentes parcelles selon leurs enjeux de biodiversité, de protection des milieux ou encore 
�†�‡���’�”�‘�†�—�…�–�‹�‘�•�ä�����‡���•�‘�•�–���†�‡�•���†�‘�…�—�•�‡�•�–�•���†�‡���’�Ž�ƒ�•�‹�ˆ�‹�…�ƒ�–�‹�‘�•���•���Ž�ï�±�…�Š�‡�Ž�Ž�‡���†�ï�—�•���•�ƒ�•�•�‹�ˆ��et à long terme. 

 Plus fonctionnel, le plan régional de mise en valeur forestière (PRMV), élaboré pour cinq ans, 
est révisé tous les ans. Ce document �…�‘�•�•�–�‹�–�—�‡���Ž�ï�ƒ�’�’�Ž�‹�…�ƒ�–�‹�‘�•���†�‡�•���ƒ�•�±�•�ƒ�‰�‡�•�‡�•�–�•���•���Ž�ï�±�…�Š�‡�Ž�Ž�‡���†�‡���–�‘�—�–�‡�•��
�Ž�‡�•���ˆ�‘�”�²�–�•���•�—�•�…�‡�’�–�‹�„�Ž�‡�•���†�ï�‡�š�’�Ž�‘itation et est présenté en commission régionale de la forêt et du bois 
(CRFB). 

Le PRMV est donc la déclinaison opérationnelle des aménagements forestiers. 

 

Tableau 1 - Comparaison aménagement forestier / PRMV 

�� �D���E���' ���D���E�d���&�K�Z��� �̂d�/���Z PRMV 
Obligation juridique nationale Document de planification régional 
Long terme (20 �t 30 ans) Court terme : 5 ans révisé tous les ans 
État des lieux et zonage multifonctionnel de la forêt Planifie l�[exploitation dans les zones en production 
Schéma de desserte théorique Tracé précis des voies forestières. 
Bilan financier global Optimisation des investissements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les séries sont définies et le schéma de desserte théorique est 

tracé dans la série de production (en marron) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sein des parcelles définies comme étant en production 
dans l�[aménagement, les parcelles dont la balance impact 

écologique vs. volume de bois disponible est la moins 
intéressante (en rouge) sont exclues du PRMV 

 

 

Apports du document 

 
Le PRMV reprend, à l'échelle régionale et à court terme, l'ensemble des planifications prévues 

par les différents aménagements forestiers. Il permet en outre de �’�Ž�ƒ�•�‹�ˆ�‹�‡�”�� �Ž�ï�±�Ž�ƒ�„�‘ration des 
aménagements forestiers eux-mêmes, suivant l'objectif fixé par PEFC  d'atteindre 100% des massifs 
aménagés en 2025. Il est donc organisé autour de grands axes : 
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 Prévision des futurs aménagements : le PRMV établit la liste des forêts à aménager, leur 
surface, leur localisation et l'année indicative de leur rédaction ; 

 Choix des zones à survoler au LiDAR1 : donnée de base pour établir les surfaces exploitables 
�‡�–���Ž�‡�•���–�”�ƒ�…�±�•���†�‡���†�‡�•�•�‡�”�–�‡���‘�’�–�‹�•�ƒ�—�š�á���Ž�ï�ƒ�…�“�—�‹�•�‹�–�‹�‘�•���†�‡���†�‘�•�•�±�‡�•�����‹������ doit être organisée car elle 
fait déso�”�•�ƒ�‹�•���’�ƒ�”�–�‹�‡���‹�•�–�±�‰�”�ƒ�•�–�‡���†�‡���Ž�ƒ���’�Ž�ƒ�•�‹�ˆ�‹�…�ƒ�–�‹�‘�•���‡�–���†�‡���Ž�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•���ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�°�”�‡ ; 

 Localisation de la ressource à exploiter : le PRMV fournit une évaluation de la ressource en 
�„�‘�‹�•�� �†�9�à�—�˜�”�‡�� �…�‘�”�”�‡�•�’�‘�•�†�ƒ�•�–�� �ƒ�—�š�� �‡�•�•�‡�•�…�‡�•�� �…�‘�•�•�‡�”�…�‹�ƒ�Ž�‡�•�á�� �’�ƒ�”�� �ƒ�•�•�±�‡�á�� �„�ƒ�•�•in 
d'approvisionnement, forêt et secteur forestier ; de même, par année d'ouverture à 
l'exploitation, il indique l'état des surfaces inventoriées ou à inventorier ; 

 Étude de la desserte : le PRMV présente enfin la liste des opérations à réaliser, par année et 
par secteur forestier, en fonction des coupes à mettre sur le marché, en indiquant les 
localisations et les longueurs correspondantes de desserte. Les prévisions des entretiens de 
voie �ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�°�”�‡�� �•�‘�•�–�� �±�‰�ƒ�Ž�‡�•�‡�•�–�� �‹�•�–�±�‰�”�±�‡�•�� �ƒ�—�� �†�‘�…�—�•�‡�•�–�� �„�‹�‡�•�� �“�—�ï�‹�Ž�•�� �•�‘�‹�‡�•�–��difficiles à prévoir 
avant la fin de saison �†�‡�•���’�Ž�—�‹�‡�•���†�‡���Ž�ï�ƒ�•�•�±�‡���‡�•���…�‘�—�”�•. 

 

 

�D� �š�Z�}���}�o�}�P�]�������[� �o�����}�Œ���š�]�}n 

 
���‡���’�‘�‹�•�–���†�ï�‡�•�–�”�±�‡���†�‡���Ž�ƒ���”�±�†�ƒ�…�–�‹�‘�•���†�—�������������‡�•�–���Ž�ƒ���†�‡�•�ƒ�•�†�‡���‡�•���„�‘�‹�•���†�‡���Ž�ƒ���ˆ�‹�Ž�‹�°�”�‡�ä��Celle-ci doit 

être anticipée et stabilisée le plus tôt possible : en e�ˆ�ˆ�‡�–�á�� �…�ï�‡�•�–�� �Ž�‡�� �˜olume demandé qui va calibrer, 
�Ž�ï�ƒ�•�•�±�‡���’�”�±�…�±�†�ƒ�•�– �Ž�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•�á���Ž�ƒ���•�—�”�ˆ�ƒ�…�‡���†�‡���’�ƒ�”�…�‡�Ž�Ž�‡���•���‹�•�˜�‡�•�–�‘�”�‹�‡�”���‡�–�á���†�‡�—�š���ƒ�•�•���ƒ�˜�ƒ�•�–���Ž�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•�á��
le linéaire de desserte forestière à ouvrir pour desservir les parcelles concernées. Il est donc primordial 
pour les clients de définir clairement leur besoin à moyen terme, notamment via des contrats 
�†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜isionnements. 

Les différents clients sont répartis au mieux dans différents massifs forestiers afin de 
rationaliser l'organisation des chantiers et le flux de grumiers sur les voieries publiques. Aussi, chaque 
massif est exploité de proche en proche au rythme indiqué par le client. Une fois un massif terminé, le 
client est orienté vers un autre massif forestier.  

Dans la configuration sylvicole actuelle (étendue du DFP, durée de rotation, taux de 
prélèvement, proportion de surface exploitable et forêt accessibles depuis la voierie publique) le DFP 
a une capacité de production théorique (possibilité) �†�‡���Ž�ï�‘�”�†�”�‡���†�‡ 90 000 à 130 000 m3/an. Le DFP est 
donc suffisant pour approvisionner à long terme les clients au rythme actuel. Au rythme ambitionné 
par le PRFB, le DFP accessible depuis la voierie publique �•�ï�‡�•�–�� �’�ƒ�•�� �•�—�ˆ�ˆ�‹�•�ƒ�•�–�� �‡�–�� �Ž�‡�� �†�±�˜�‡�Ž�‘�’�’�‡�•�‡�•�–��
�†�ï�ƒ�Ž�–�‡�”�•�ƒ�–�‹�˜�‡�•�á���–�‡�Ž�Ž�‡�•���“�—�‡���Ž�‡�•���’�Ž�ƒ�•�–�ƒ�–�‹�‘�•�• �‘�—���Ž�ï�‘�—�˜�‡�”�–�—�”�‡���†�‡���•�‘�—�˜eaux axes routiers structurants pour le 
territoire, �†�‘�‹�–���²�–�”�‡���‡�•�˜�‹�•�ƒ�‰�±�ä�����•���Z�X�Z�Y�á���Ž�ï�����	���Ž�ƒ�•�…�‡ra par ailleurs �—�•�‡���±�–�—�†�‡���“�—�‹���’�‡�”�•�‡�–�–�”�ƒ���†�ï�ƒ�ˆ�ˆ�‹�•�‡�”���Ž�ƒ��
possibilité du DFP. 

���ˆ�‹�•���†�ï�‡�•�–�‹�•�‡�”���Ž�‡���•�‘�•�„�”�‡���†�‡���’�ƒ�”�…�‡�Ž�Ž�‡�•���•���‹�•�˜�‡�•�–�‘�”�‹�‡�”���‡�–���†�‘�•�…���Ž�‡���Ž�‹�•�±�ƒ�‹�”�‡���†�‡���†�‡�•�•�‡�”�–�‡���ˆ�‘�”�‡�•�–�‹ère à 
créer, le volume théorique de chaque parcelle est estimé et ces parcelles sont classées dans l�ï�‘�”�†�”�‡���†�‡��
leur passage présumé en exploitation. Ainsi, la projection du volume nécessaire à la filière sur plusieurs 
années dessine de proche en proche le cheminement du parcellaire à desservir. Une marge de sécurité 
égale à 10 % est appliquée systématique�•�‡�•�–���•�—�”���Ž�‡�•���„�‡�•�‘�‹�•�•���†�‡�•���…�Ž�‹�‡�•�–�•�ä�����ï�‡�•�–-à-dire que pour une 

 
1 LiDAR : Light Detection And Ranging ; �‹�Ž���•�ï�ƒ�‰�‹�–���†�ï�—�•�‡���–�‡�…�Š�•�‹�“�—�‡���†�‡���–�±�Ž�±�•�±�–�”�‹�‡���„�ƒ�•�±�‡���•�—�”���Ž�‡���Ž�ƒ�•�‡�”��permettant de décrire 
�•�—�•�±�”�‹�“�—�‡�•�‡�•�–���—�•���‘�„�Œ�‡�–���•�‘�—�•���Ž�ƒ���ˆ�‘�”�•�‡���†�ï�—�•���•�—�ƒ�‰�‡���†�‡���’�‘�‹�•�–�•�á���…�ˆ�ä���’�ƒ�”�–�‹�‡���������á���•�‘�—�•-partie 2 
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demande client de 9 000 m3/an, le raisonnement est appliqué pour une demande fictive de 
9 900 m3/an. 

���ï�‡�•�–�‹�•�ƒ�–�‹�‘n du volume par parcelle est réalisée selon différentes méthodes dépendant de la 
précision des données disponibles. Ces méthodes sont détaillées ci-après. 

 

Tableau 2 - Méthodes d'estimation des volumes disponibles 

 

Ainsi, pour chaque parcelle, un volume estimé est disponible. Ce volume est affiné au fur et à 
mesure des acquisitions LiDAR et des inventaires de désignation. Dans les tableaux du PRMV 
2021 �� 2025, la méthode employée est systématiquement précisée. 

���ï�ƒ�‰�‹�•sant de la desserte, un coût moyenné sur les dernières années est appliqué sur chaque 
secteur. C�‡�Ž�ƒ�� �’�‡�”�•�‡�–�� �†�‡�� �†�‹�ˆ�ˆ�±�”�‡�•�…�‹�‡�”�� �Ž�‡�•�� �–�›�’�‡�•�� �†�‡�� �†�‡�•�•�‡�”�–�‡�� �“�—�‹�� �†�‡�˜�”�‘�•�–�� �²�–�”�‡�� �•�‹�•�‡�•�� �‡�•�� �à�—�˜�”�‡ : 
terrassements nécessaires ou non, présence ou absence de grave latéritique à proximité, etc. 

�����Ž�ï�ƒ�•�‘�•�– de cette démarche de PRMV, des rencontres sont organisées : 

 En externe, avec les clients, par le responsable commercial bois, les responsables des deux 
unités territoriales et le chef de service bois et gestion durable ; 

 
2 Données radar issues de la couverture complète de la surface terrestre menée par la NASA en 2000 et fournissant un 
MNT au pas de 30 m et à une �’�”�±�…�‹�•�‹�‘�•���‡�ˆ�ˆ�‡�…�–�‹�˜�‡���†�‡���Ž�ï�‘�”�†�”�‡���†�‡���Y�X���•�ä�� 
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 En interne, �ƒ�˜�‡�…�� �Ž�ï�‡�•�•�‡�•�„�Ž�‡�� �†�‡�•�� �’�‡�”�•�‘�•�•�‡�Ž�•�� �‹�•�’�Ž�‹�“�—�±�•�� �†�ƒ�•�•�� �Ž�ƒ�� �’�”�‘�‰�”�ƒ�•�•�ƒ�–�‹�‘�• outre la 
responsable aménagement forestier et PRMV dont, a minima : le responsable commercial 
bois, le technicien spécialisé dessertes forestières, les responsables des deux unités 
territori�ƒ�Ž�‡�•�á���Ž�‡���”�‡�•�’�‘�•�•�ƒ�„�Ž�‡���†�‡���Ž�ï�—�•�‹�–�±���†�‡���’�”�‘�•�’�‡�…�–�‹�‘�•�á���Ž�‡���…�Š�‡�ˆ���†�‡���•�‡�”�˜�‹�…�‡���„�‘�‹�•���‡�–���‰�‡�•�–�‹on durable 
et la directrice territoriale. 

 

 

Présentation des massifs forestiers concernés 

 
Les résultats sont présentés par �„�ƒ�•�•�‹�•���†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–�á���…�ï�‡�•�–-à-dire par unité de gestion 

de la forêt correspondant généralement à une voie forestière principa�Ž�‡�ä�� ���� �•�‘�–�‡�”�� �“�—�ï�‹l peut y avoir 
plusieurs bassins pour une même forêt (exemple en forêt domaniale de Régina �� Saint-Georges). 

C�‡�•�� �†�‹�ˆ�ˆ�±�”�‡�•�–�•�� �„�ƒ�•�•�‹�•�•�� �†�ï�ƒpprovisionnement sont présentés dans le tableau suivant. Dans 
cette version du PRMV, seuls les massifs du DFP sont concernés. Dès approbation de la DRA sud 
Guyane, le PRMV intégrera les massifs hors DFP. 

 

Tableau 3 - Surfaces et volumes présumés des différents secteurs forestiers concernés 

*cette surface comprend toutes les parcelles en production : non exploitées, non exploitables ���S�D�X�Y�U�H�W�p�����U�H�O�L�H�I�«�����H�W���G�p�M�j���H�[�S�O�R�L�W�p�Hs. 
  

Figure 3 - Localisation des différents secteurs forestiers concernés (les parcelles hachurées sont celles qui ont déjà été exploitées au sein 
des massifs) 
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Le massif forestier de la Counamama présente de forts reliefs dont l'opportunité du 
franchissement reste à valider dans le cadre du présent PRMV. ���ï�ƒ�‰�‹�•�•�ƒ�•�–�� �†�—���•�ƒ�•�•�‹�ˆ�� �ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�‡�”�� �†�‡�� �Ž�ƒ��
Montagne de Fer, une situation similaire se présente à plus long terme (échéance 10 ans au rythme 
actuel). Au niveau du précédent tableau, les parcelles au-delà de ces forts reliefs ont été exclues dans 
une logique de pire scenario (surfaces restantes en rouge). 

Les massifs Armontabo et Mataroni sont extrêmement vastes. Si les forts reliefs y sont plus 
�”�ƒ�”�‡�•���“�—�‡���†�ƒ�•�•���Ž�ï�‘�—�‡�•�–���‰�—�›�ƒ�•�ƒ�‹�•�á���Ž�ƒ���“�—�‡�•�–�‹�‘�•���†�‡���Ž�ƒ���†�‹�•�–�ƒ�•�…�‡���•���Ž�ƒ���”�‡�•�•�‘�—�”�…�‡���•�‡���’�‘�•�‡�ä�����•���‡�ˆ�ˆ�‡�–�á���Ž�‡�•���’�ƒ�”�…�‡�Ž�Ž�‡�•��
�Ž�‡�•���’�Ž�—�•���±�Ž�‘�‹�‰�•�±�‡�•���•�‘�•�–���•���’�Ž�—�•���†�‡���]�X���•�•���•���˜�‘�Ž���†�ï�‘�‹�•�‡�ƒ�—�ä�����ï�ƒ�…�…�‡�’�–�ƒ�„�‹�Ž�‹�–�±���•�‘�…�‹�ƒ�Ž�‡���†�‡���–�‡�Ž�Ž�‡�• coupes doit être 
questionnée ainsi que des coûts de production�á���•�� �Ž�ƒ���Ž�—�•�‹�°�”�‡�� �†�‡�� �Ž�ï�‡�š�‡�•�’�Ž�‡��actuel du fond du massif 
forestier de Bélizon (25 000 m3 disponibles à environ 70 km de piste forestière). 

Le massif RN1 �� Saint-Laurent est particulier. Composé de forêts pauvres en essences 
commerciales, il a été exploité pour sa majeure partie dans le cadre des permis forestiers. Les parcelles 
sont donc attribuées au cas par cas, selon la demande qui peut varier tous les ans et selon la 
localisation de la ressource �”�‡�•�–�ƒ�•�–�‡���‡�–���Ž�ï�±�–�ƒ�–���†�‡���Ž�ï�ƒ�…�…�°�•���“�—�‹���› mène. 

Le massif RN2 �� Saint-Georges est une directement accessible depuis la voierie publique. Il 
doit être conservé comme sécurité en vue d�ï�ƒ�•�•�—�”�‡�”���Ž�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–���†�‡�•���…�Ž�‹�‡�•�–�•���‡�•���…�ƒ�•���†�‡���•�‘�—�…�‹ 
�†�ï�ƒ�…�…�°�•���•�ƒ�Œ�‡�—�”���†�ƒ�•�•���Ž�‡�•���ƒ�—�–�”�‡�•���•�ƒ�•�•�‹�ˆ�•���’�Ž�—s éloignés de la voierie publique.  
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B ILAN ET PERSPECTIVES  

 

 

Bilan global des cinq dernières années 

 
Le tableau suivant fait état pour les six dernières années, des surfaces inventoriées en 

désignation, des kilomètres de voies créées et des volumes exploités (sur la base des décomptes 
�†�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•���—�•�‹�“�—�‡�•�‡�•�–���ä 

Tableau 4 - Bilan des cinq dernières années 

1surface cadastrale 2ne sont comptabilisés ici que les créations de pistes, et non les réfections généralisées de pistes (distance 
arrondie) 3les volumes exploités dans les forêts hors-DFP ont été comptabilisés. 

 

Les volumes exploités sont les volumes qui ont été décomptés. Ils ne tiennent pas compte des 
grumes revendues en régie et il faut noter que les décomptes peuvent avoir été renseignés plusieurs 
�•�‘�‹�•���ƒ�’�”�°�•���Ž�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•���†�ï�—�•�‡���’�ƒ�”�…�‡�Ž�Ž�‡. De ce fait, il peut exister �—�•���†�±�…�ƒ�Ž�ƒ�‰�‡���–�‡�•�’�‘�”�‡�Ž���‡�•�–�”�‡���Ž�ï�ƒ�•�•�±�‡��
considéré�‡���‡�–���Ž�ï�ƒ�•�•�±�‡���”�±�‡�Ž�Ž�‡���†�‡���Ž�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•�ä 

���‡�� �ˆ�ƒ�‹�„�Ž�‡�� �˜�‘�Ž�—�•�‡�� �†�±�…�‘�•�’�–�±�� �‡�•�� �Z�X�Y�`�� �•�ï�‡�š�’�Ž�‹�“�—�‡�� �†�‡�� �†�‡�—�š�� �•�ƒ�•�‹�°�”�‡�•�ä�� ���ï�ƒ�„�‘�”�†�á�� �‹�Ž�� �‡�•�–�� �Ž�ƒ��
conséquence directe du retard pris dans la création de desserte lié aux mouvements sociaux de mars-
avril 2017, qui ont entrainé un arrê�–���‡�–���”�‡�’�‘�”�–���†�‡���…�‡�”�–�ƒ�‹�•�•���…�Š�ƒ�•�–�‹�‡�”�•�ä�����•�•�—�‹�–�‡�á���‹�Ž���•�ï�‡�š�’�Ž�‹�“�—�‡���±�‰�ƒ�Ž�‡�•�‡�•�–��
par le grand nombre de décomptes ayant été renseignés en 2019 au lieu de 2018, notamment au 
niveau du secteur Crique Comptable. 

Les désignations se réalisent depuis 2019 à �ˆ�Ž�—�š���–�‡�•�†�—���†�—���ˆ�ƒ�‹�–���†�‡���Ž�ï�ƒ�„�•�‡�•�…�‡���†�ï�ƒ�˜�ƒ�•�…�‡���ƒ�—���•�‹�˜�‡�ƒ�—��
de la desserte forestière. En effet, un accès en quad a minima est indispensable afin de se rendre au 
niveau des parcelles à désigner. De ce fait, tout retard pris dans la création de desserte se traduit par 
un retard pris au niveau de la désignation. 

En 2019, le linéaire de voies créées est peu élevé du fait de la résorption des marchés des 
années précédentes (notamment, 2017). 

 

 

Perspectives pour les années à venir 

 
Afin de satisfaire la demande en bois �†�ï�à�—�˜�”�‡���’�‘�—�”���Ž�‡�•���…�‹�•�“���ƒ�•�•�±�‡�•���•���˜�‡�•�‹�”, la priorité pour le 

gestionnaire est de retrouver une avance confortable au niveau de la desserte forestière : en effet, 
comme mentionné �’�”�±�…�±�†�‡�•�•�‡�•�–�á���–�‘�—�–�‡���Ž�ï�ƒ�˜�ƒ�•�…�‡���ƒ�…�…�—�•�—�Ž�±�‡���‡�•���Z�X�Y�]���‡�–���Z�X�Y�^���ƒ���±�–�±���’�‡�”�†�—�‡���•���Ž�ƒ���•�—�‹�–�‡. 
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A�‹�•�•�‹�á���Ž�ƒ���•�‹�–�—�ƒ�–�‹�‘�•���‡�•�–���‡�š�–�”�²�•�‡�•�‡�•�–���‹�•�…�‘�•�ˆ�‘�”�–�ƒ�„�Ž�‡���’�‘�—�”���Ž�ï�ƒ�…�–�‹�˜�‹�–�±���‹�•�˜�‡�•�–�ƒ�‹�”�‡ : il devient indispensable 
�†�ï�‘�—�˜�”�‹�”���†�‡�•���ü pré-pistes » au fur et à mesure de la désignation afin que les parcelles soient accessibles 
en quad. Là où une avance de deux ans est recommandée entre la création de la desserte et la 
�˜�‡�•�–�‡���†�‡���Ž�ƒ���’�ƒ�”�…�‡�Ž�Ž�‡���ƒ�—���…�Ž�‹�‡�•�–�á���…�‡�”�–�ƒ�‹�•�•���•�‡�…�–�‡�—�”�•���•�‡���†�‹�•�’�‘�•�‡�•�–���•�²�•�‡���’�ƒ�•���†�ï�—�•�‡���ƒ�•�•�±�‡���†�ï�ƒ�˜�ƒ�•�…�‡�ä Il 
est donc nécessaire, dans un p�”�‡�•�‹�‡�”���–�‡�•�’�•�á���†�‡���”�±�…�—�’�±�”�‡�”���ƒ�—���•�‘�‹�•�•���—�•���ƒ�•���†�ï�ƒ�˜�ƒ�•�…�‡�ä�����—�‹�•�á���Ž�‡������������
prévoira de récu�’�±�”�‡�”���Œ�—�•�“�—�ï�•���†�‡�—�š���ƒ�•�•���†�ï�ƒ�˜�ƒ�•�…�‡���ƒ�ˆ�‹�•���†�‡���”�‡�–�”�‘�—�˜�‡�”���—�•�‡���•�‹�–�—�ƒ�–�‹�‘�•���•�±�…�—�”�‹�•�ƒ�•�–�‡��pour le 
gestionnaire comme pour le client. 
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PARTIE III 
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D OCUMENTS DE GESTION DURABLE  

 

 

Aménagements forestiers 

 
Les plans �†�ï�ƒ�•�±�•�ƒ�‰�‡�•�‡�•�–�� �ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�‡�”�� �†�±�Œ�•�� �ƒ�’�’�”�‘�—�˜�±�•�� �’�ƒ�”�� �ƒ�”�”�²�–�±�•�� �•�‹�•�‹�•�–�±�”�‹�‡�Ž�•�� �•�‘�•�–�� �…�‡�—�š�� �†es 

forêts domaniales listées ci-dessous. 

 

Tableau 5 - Forêts aménagées 

*les trois réserves naturelles nationales superposées au DFP (i.e hors Kaw) étant dotées de plan de gestion en cours de validité, 
il �Q�·�H�V�W���S�D�V���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���G�H���O�H�V���G�R�W�H�U���G�·�X�Q���S�O�D�Q���G�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���V�·�\���V�X�S�H�U�S�R�V�D�Q�W�� 

**une partie de la RB intégrale des Petites Montagnes Tortues (RBP) est comprise �G�D�Q�V���O�·�H�P�S�U�L�V�H��de la forêt domaniale de 
Bélizon (surface comptabilisée une seule fois) 

 

���‡�”�–�ƒ�‹�•�•�� �ƒ�•�±�•�ƒ�‰�‡�•�‡�•�–�•�� �•�‘�•�–�� �‡�•�� �…�‘�—�”�•�� �†�ï�‡�•�˜�‘�‹�� �•�� �Ž�ƒ�� �†�‹�”�‡�…�–�‹�‘�•�� �‰�±�•�±�”�ƒ�Ž�‡�� �ƒ�—�� �•�‘�•�‡�•�–�� �†�‡��
�Ž�ï�±�Ž�ƒ�„�‘�”�ƒ�–�‹�‘�•�� �†�—�� �’�”�±�•�‡�•�–�� ���������ä�� ���Ž�•�� �•�‘�•�–�� �–�‘�—�•�� �’�ƒ�•�•�±�•�� �‡�•�� �•�‡�…�‘�•�†�‡ présentation à la commission 
régionale de la forêt et du bois (CRFB) et ne nécessitent plus que les avis du Grand Conseil Coutumier 
�‡�–�� �†�—�� ���”�±�ˆ�‡�–�� ���’�Ž�—�•�� �—�•�‡�� �…�‘�•�•�—�•�‡�� �†�‡�� �•�‹�–�—�ƒ�–�‹�‘�•�� �’�‘�—�”�� �Ž�ï�—�•�� �†�ï�‡�•�–�”�‡�� �‡�—�š�á�� �’�”�±�•�‡�•�–�ƒ�–�‹�‘�•�� �”�‡�’�‘�”�–�±�‡�� �•���Ž�ƒ��
�†�‡�•�ƒ�•�†�‡���†�‡���Ž�ƒ���…�‘�•�•�—�•�‡���†�ƒ�•�•���Ž�ï�ƒ�–�–�‡�•�–�‡���†�—���•�‡�…�‘�•�†���–�‘�—�”���†�‡�•���±�Ž�‡�…�–�‹�‘�•�•���•�—�•�‹�…�‹�’�ƒ�Ž�‡�•��. Ils ont été transmis 
à la directio�•���‰�±�•�±�”�ƒ�Ž�‡���†�‡���Ž�ï�����	���‡�•���˜�—�‡���†�‡���Ž�‡�—�”���‡�•�˜�‘�‹���ƒ�—�����‹�•�‹�•�–�°�”�‡���†�‡���Ž�ï���‰�”�‹�…�—�Ž�–�—�”�‡���‡�–���†�‡���Ž�ï���Ž�‹�•�‡�•�–�ƒ�–�‹�‘�•�ä 

 

Tableau 6 - Forêts en cours d'aménagement 

 

La planification pour la période 2021 �� 2025 est la suivante (page suivante) : 
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Tableau 7 - Programme d'aménagement des forêts non aménagées 

1,2,3aménagements communs 
*une partie de la forêt est concernée par la RBI des Petites Montagnes Tortue. Une scission de la forêt devra être faite avant le début de 
�O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W 

���‹�•�•�‹�á�� �Ž�ï�‹�•�–�±�‰�”�ƒ�Ž�‹�–�±�� �†�—�� ���	���� ���•�� �Ž�ï�‡�š�…�‡�’�–�‹�‘�•�� �†�‡�•�� �œ�‘�•�‡�•�� �†�‡�� �†�”�‘�‹�–�� �†�ï�—�•�ƒ�‰�‡�� �…�‘�Ž�Ž�‡�…�–�‹�ˆ�� �� ZDUC) sera 
aménagé en 2024 ou 2025 �•�‡�Ž�‘�•�� �Ž�‡�� �†�±�Ž�ƒ�‹�� �†�ï�ƒ�’�’�”�‘�„�ƒ�–�‹�‘�•�� �†�‡�•�� �†�‡�”�•�‹�‡�”�•�� �†�‘�…�—�•�‡�•�–�•�� �†�ï�ƒ�•�±�•�ƒ�‰�‡�•�‡�•�–��
forestier. ���‡�•�������������’�‘�•�–�±�”�‹�‡�—�”�‡�•���ƒ�—�����	�����•�ï�‘�•�–���’�ƒ�•���±�–�±���•�ƒ�–�±�”�‹�ƒ�Ž�‹�•�±�‡�•���•�—�”���Ža carte ci-après : leur arrêté 
�’�”�±�ˆ�‡�…�–�‘�”�ƒ�Ž�� �’�”�±�˜�‘�‹�–�� �Ž�‡�� �•�ƒ�‹�•�–�‹�‡�•�� �†�‡�� �Ž�ƒ�� �‰�‡�•�–�‹�‘�•�� �’�ƒ�”�� �Ž�ï�����	�� �‡�–�� �‡�Ž�Ž�‡�•�� �•�‡�� �•uperposent actuellement à des 
aménagements approuvés (Montagne de Fer et Counamama) �‘�—�� �‡�•�� �…�‘�—�”�•�� �†�ï�ƒ�’�’�”�‘�„�ƒ�–�‹�‘�•�� ��Placers 
Tibourou). ���ï�ƒ�‰�‹�•�•�ƒ�•�–���†�‡�•�������������ƒ�•�–�±�”�‹eures au DFP, un projet FEDER a été déposé par le CNRS, en 
�’�ƒ�”�–�‡�•�ƒ�”�‹�ƒ�–�� �ƒ�˜�‡�…�� �Ž�ï�����	�á�� �‡�•�� �˜�—�‡�� �†�ï�±�–�ƒ�„�Ž�‹�”��un modèle de cogestion pour les forêts domaniales 
concernées. Les premiers résultats devraient être disponibles début 2023 et seront intégrés aux PRMV 
suivants. 

 
 

Plans de gestion de réserves biologiques 

 
Trois cas de figure sont à considérer dans le cas des réserves biologiques (RB) (les lettres entre 

parenthèses font référence à la carte) : 

 La �”�±�•�‡�”�˜�‡�� �“�—�‹�� �†�‹�•�’�‘�•�‡�� �†�ï�—�•�� �ƒ�”�”�²�–�±�� �†�‡�� �…�”�±�ƒ�–�‹�‘�•�� �‡�–�� �†�ï�—�•�� �’�Ž�ƒ�•�� �†�‡�� �‰�‡�•�–�‹�‘�•�� �ƒ�’�’�”�‘�—�˜�± : la RBI 
(intégrale) des Petites Montagnes Tortues (RB-T) ; 

 ���ƒ���”�±�•�‡�”�˜�‡���“�—�‹���†�‹�•�’�‘�•�‡���†�ï�—�• arrêté de création mais pas de plan de gestion approuvé : la RBI de 
Lucifer Dekou-Dekou (RB-L) ; 

 ���‡�•�� �”�±�•�‡�”�˜�‡�•�� �†�‘�•�–�� �Ž�‡�� �’�”�‹�•�…�‹�’�‡�� �†�‡�� �‰�‡�•�–�‹�‘�•�� �ƒ�� �±�–�±�� �ƒ�…�–�±�� �•�ƒ�‹�•�� �“�—�‹�� �•�‡�� �†�‹�•�’�‘�•�‡�•�–�� �•�‹�� �†�ï�ƒ�”�”�²�–�±�� �†�‡��
création, ni de plan de gestion approuvé : les RBI des Trois Pitons (RB-P) et des Pitons 
Armontabo (RB-A) et la RBD (dirigée) de la Savane-Roche Virginie (RB-S). 
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Dans la mesure du possible, ces réserves ont été dissociées des forêts domaniales auxquelles 
�‡�Ž�Ž�‡�•���•�‡���•�—�’�‡�”�’�‘�•�‡�•�–�ä�����ï�‡�•�–���Ž�‡���…�ƒ�•�á���’�ƒ�”���‡�š�‡�•�’�Ž�‡�á���†�‡��Lucifer Dekou-Dekou. En revanche, pour la plupart 
des autres RB, les forêts domaniales concernées sont déjà d�‘�–�±�‡�•���†�ï�ƒ�•�±�•�ƒ�‰�‡�•�‡�•�–���ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�‡�”�ä�����ƒ�•�•���…�‡��
cas, �Ž�ƒ�� �ˆ�‘�”�²�–�� �†�‘�•�ƒ�•�‹�ƒ�Ž�‡�� �•�9�ƒ�� �’�ƒ�•�� �±�–�±�� �”�‡�†�±�…�‘�—�’�±�‡�� �•�ƒ�‹�•�� �—�•�� �ƒ�˜�‡�•�ƒ�•�–�� �ƒ�� �±�–�±�� �ƒ�•�•�‡�š�±���•�� �Ž�ï�ƒ�”�”�²�–�±�� �†�‡�� �…�Š�ƒ�“�—�‡��
aménagement concerné stipulan�–�� �“�—�ï�—�•�‡�� �”�±�•�‡�”�˜�‡ y a été créée. Les plans de gestion des réserves 
biologiques sont prévus aux échéances sous-mentionnées. 

 

Tableau 8 - Programme de rédaction des plans de gestion des réserves biologiques 

*cette surface est déjà comptabilisée dans le 1er tableau, ligne « réserves biologique �ª���F�D�U���O�·�D�U�U�r�W�p���G�H���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���U�p�V�H�U�Y�H���D��
�G�p�M�j���p�W�p���S�X�E�O�L�p�����E�L�H�Q���T�X�H���O�H���S�O�D�Q���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���Q�·�D�L�W���S�D�V���p�W�p���U�p�G�L�J�p 

 
 

Plans de gestion des forêts aménagées hors DFP 

 
���‡�•���’�Ž�ƒ�•�•���†�‡���‰�‡�•�–�‹�‘�•���•�‡���•�—�‹�˜�”�‘�•�–���’�ƒ�•���Ž�‡���•�…�Š�±�•�ƒ���…�Ž�ƒ�•�•�‹�“�—�‡���†�—���Ž�ï�ƒ�•�±�•�ƒ�‰�‡�•�‡�•�–���ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�‡�”�ä�����•���‡�ˆ�ˆ�‡�–�á��

�Ž�‡�•�� �ˆ�‘�”�²�–�•�� �†�‘�•�ƒ�•�‹�ƒ�Ž�‡�•�� �…�‘�•�…�‡�”�•�±�‡�•�� �•�‡�� �”�‡�Ž�‡�˜�ƒ�•�–�� �’�ƒ�•�� �†�—�� �”�±�‰�‹�•�‡�� �ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�‡�”�á���Ž�‡�—�”�� �•�‘�†�ƒ�Ž�‹�–�±�� �†�ï�ƒ�’�’�”�‘�„�ƒ�–�‹�‘�•��
�†�‹�ˆ�ˆ�°�”�‡�ä�����ƒ���†�‹�”�‡�…�–�‹�˜�‡���”�±�‰�‹�‘�•�ƒ�Ž�‡���†�ï�ƒ�•�±�•�ƒ�‰ement, qui encadre la démarche pour ces forêts hors DFP, est 
en cours de validation régionale en vue de son approbation. Le règlement-type de gestion qui en 
�†�±�…�‘�—�Ž�‡���‡�•�–���“�—�ƒ�•�–���•���Ž�—�‹���‡�•���…�‘�—�”�•���†�ï�±�Ž�ƒ�„�‘�”�ƒ�–�‹�‘�•���ƒ�—���•�‘�•�‡�•�–���†�‡���Ž�ƒ���”�±�†�ƒ�…�–�‹�‘�•���†�‡���…�‡�����������ä�� 

Leur approbation, ainsi que celle de la liste des forêts y étant attachée, était attendue pour 
2020 �ƒ�ˆ�‹�•���†�‡���•�ƒ�–�‹�•�ˆ�ƒ�‹�”�‡���Ž�ƒ���†�‡�•�ƒ�•�†�‡���…�”�‘�‹�•�•�ƒ�•�–�‡���‡�•���„�‘�‹�•���†�‡�•���…�‘�•�•�—�•�‡�•���†�‡���Ž�ï�‹�•�–�±�”�‹�‡�—�”�ä�����‡�–�–�‡���ƒ�’�’�”�‘�„�ƒ�–�‹�‘�•��
a été reportée après le deuxième tour des élections municipales à la demande de la CTG co-présidente 
�†�‡�� �Ž�ƒ�� �����	���á�� �ƒ�ˆ�‹�•�� �“�—�‡�� �Ž�‡�•�� �•�‘�—�˜�‡�ƒ�—�š�� �±�Ž�—�•�� �•�—�•�‹�…�‹�’�ƒ�—�š�� �’�—�‹�•�•�‡�•�–�� �•�ï�ƒ�’�’�”�‘�’�”�‹�‡�”�� �Ž�ƒ�� �†�±�•�ƒ�”�…�Š�‡�� �‡�–�� �Ž�‡�•��
documents. Tous les élus des communes directement concernées ont été à nouveau consultés en 
2020. Le processus est donc actuellement en attente de la ten�—�‡���†�ï�—�•e nouvelle CRFB. Ainsi, le tableau 
suivant est à titre indicatif et devrait être plus concret au prochain PRMV. 

 

Tableau 9 - Programme d'élaboration des plans de gestion des forêts hors-DFP 

 
Les surfaces des forêts concernées sont « à définir » car leur délimitation est établie au fur et 

à mesure en concertation avec les élus et usagers locaux. Seule celle de la commune de Maripa-Soula 
a été approuvée en conseil municipal, le 31 mai 2018. 
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 La carte de la page suivante localise les échéances �†�ï�±�Ž�ƒ�„�‘�”�ƒ�–�‹�‘�• �†�ï�ƒ�•�±nagements forestiers 
et de plans de gestion à venir ou en cours.
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INVESTISSEMENT TRANSVERSAL  : LE L IDAR  AERIEN  

 

Indispensable à toute mise en travaux de parcelle, le LiDAR aérien est systématiquement 
�ƒ�…�“�—�‹�•�� �‡�•�� �ƒ�•�‘�•�–�� �†�‡�� �Ž�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–ation depuis 2013. Il permet de préciser à la fois la topographie et la 
�”�‹�…�Š�‡�•�•�‡���†�‡�•���’�ƒ�”�…�‡�Ž�Ž�‡�•���’�”�±�˜�—�‡�•���•���Ž�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•�ä��La production de dérivés tels que les isolignes à 1 m et 
�]���•���†�ï�‹�•�–�‡�”�˜�ƒ�Ž�Ž�‡�á���ƒ�‹�•si que des modèles de pentes et de lignes de crêtes, perm�‡�–���†�ï�‘�’�–�‹�•�‹�•�‡�”��le tracé 
�†�‡�� �Ž�ƒ�� �†�‡�•�•�‡�”�–�‡�� �ƒ�ˆ�‹�•�� �†�ï�ƒ�˜�‘�‹�”�� �Ž�‡�� �–�”�ƒ�…�±�� �Ž�‡�� �•�‘�‹�•�•�� �‹�•�’�ƒ�…�–�ƒ�•�–�� �’�‘�•�•�‹�„�Ž�‡�ä Ces dérivés sont également mis à 
disposition des exploitants pour la planification de leur chantier. 

 

Figure 4 - Comparaison SRTM - LiDAR aérien au niveau des MNT 

 

���ï�ƒ�•�ƒ�Ž�›�•�‡�� �†�‡�•�� �•�‘�†�°�Ž�‡�•�� �•�—�•�±�”�‹�“�—�‡s de hauteur de c�ƒ�•�‘�’�±�‡�� �’�‡�”�•�‡�–�� �†�ï�‘�”�‹�‡�•�–�‡�”�� �Ž�ƒ�� �’�”�±-
désignation (étude de terrain préalable à la désignation permettant de confirmer ou non la richesse 
�†�ï�—�•�‡���’�ƒ�”�…�‡�Ž�Ž�‡���‡�–���…�‡�”�–�ƒ�‹�•�•���’�‘�‹�•�–�•���†�ï�ƒ�…�…�‡�•�•�‹�„�‹�Ž�‹�–�±���…�‘�•�’�Ž�‹�“�—�±�•���–�‡�Ž�•���“�—�‡���Ž�‡�•���…�‘�Ž�•�����˜�‡�”s telle ou telle UP à 
vérifier. 

 

Si les peuplements sont extrêmement 
bas (moins de 26-27 m de hauteur moyenne), 
�Ž�ï������ �‘�—�� �Ž�ƒ�� �’�ƒ�”�–�‹�‡�� �†�ï������ �’�‡�—�–�� �²�–�”�‡�� �±�Ž�‹�•�‹�•�±�‡�� �…�ƒ�”��
trop pauvre. Si la hauteur moyenne est plus 
grande, la pré-désignation permettra de 
confirmer la présence de ressource 
commerciale exploitable. 

 

  
Figure 5 - Ci-contre, une parcelle avec des hauteurs moyennes de 
canopée (maille de 0,25 ha) globalement élevées (en vert > 30 m) 
avec quelques secteurs plus bas (en rouge < 22 m) 
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Sur la période 2021 �� 2025�á�� �Ž�ï�‘�„�Œ�‡�…�–�‹�ˆ�� �’�”�‹�•�…�‹�’�ƒ�Ž�� �‡�•�–�� �†�‡�� �…�‘�•�•�‡�”�˜�‡�”�� �Ž�ï�ƒ�˜�ƒ�•�…�‡�� �†�‡�� �Ž�ï�ƒ�…�“�—�‹�•�‹�–�‹�‘�•��
« �…�‘�—�˜�‡�”�–�—�”�‡�� ���‹�������� �ý�� �†�ƒ�•�•�� �Ž�‡�� ���	���ä�� ���‡�Ž�ƒ�� �•�—�’�’�‘�•�‡�� �Ž�ï�ƒ�…�“�—�‹�•�‹�–�‹�‘�•�� �‹�•�–�±�‰�”�ƒ�Ž�‡�� �†�—�� �•�ƒ�•�•�‹�ˆ�� �†�‡�� ���±�‰�‹�•�ƒ�� ��aint-
Georges. Cela couvre des aires allant des zones les plus �±�Ž�‘�‹�‰�•�±�‡�•���Œ�—�•�“�—�ï�ƒ�—�š���ƒ�„�‘�”�†�•���†�‡���Ž�ƒ�������Z, afin de 
garder de la souplesse en création de desserte. 

La seconde priorité est le survol des forêts domaniales hors-DFP qui permettent 
�†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�”�� �Ž�‡�•�� �ˆ�‹�Ž�‹�°�”�‡�•�� �Ž�‘�…�ƒ�Ž�‡�•�� �†�‡�•�� �…�‘�•�•�—�•�‡�•�� �†�‡�� �Ž�ï�‹�•�–�±�”�‹�‡�—�”�ä��Initialement prévus pour 2020, le 
début de ces vols LiDAR est reporté à 2022 en raison du report du processus de validation de la DRA 
sud Guyane par la CRFB. Les forêts concernées, à la topographie complexe et dont la composition est 
encore globalement méconnue, nécessitent absolument d'être survolées afin �†�ï�ƒ�•�±�Ž�‹�‘�”�‡�”�� �Ž�‡�—�”��
connaissance et leur gestion. 

Les prévisions de commande LiDAR pour les années 2021 �� 2025 sont détaillées ci-dessous. 
En prévision de la question du passage ou non de reliefs très contraignants en forêt domaniale de la 
Counamama à horizon 2024 �� 2025, des acquisitions actuellement non spatialement définies ont été 
affichées pour 2023 et 2024. Ces survols concernent les forêts domaniales de Basse Mana et de Deux 
Branches et restent à ce stade hypothétiques et dépendront de l'émergence ou non d'autres projets 
susceptibles d'approvisionner la scierie concernée.  

Tableau 10 - Prévision des surfaces et des dépenses en LiDAR aérien pour le PRMV 2020 - 2024 

1phase 2 : traitement des données, 1er semestre année N+1 ���‡�•�˜�ä���Y���B���Š�ƒ�� 
 ²phase 1 �ã���˜�‘�Ž���†�ï�ƒ�…�“�—�‹�•�‹�–�‹�‘�•�á���•�ƒ�‹�•�‘�•���•�°�…�Š�‡�á���\ème trimestre année N ���‡�•�˜�ä���Z���B���Š�ƒ�� 
3�–�‘�–�ƒ�Ž���†�‡���•�—�”�ˆ�ƒ�…�‡���’�‘�—�”���Ž�‡���•�ƒ�”�…�Š�±���’�—�„�Ž�‹�±���Ž�ï�ƒ�•�•�±�‡���…�‘�•�…�‡�”�•�±�‡���—�•�‹�“�—�‡�•�‡�•�–�����•�—�”�ˆ�ƒ�…�‡���†�‡���Ž�ƒ���’�Š�ƒ�•�‡���Y�� 
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A définir :  
Prévision 2024 
Prévision 2025 
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INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR  
 

 

Les bilans par année et général �•�‘�•�–�� �†�‘�•�•�±�•�� �‡�•�� �’�ƒ�”�–�‹�‡�� �\�ä�� ���ƒ�•�•�� �–�‘�—�–�‡�� �…�‡�–�–�‡�� �’�ƒ�”�–�‹�‡�� �[�á�� �…�ï�‡�•�–�� �Ž�‡��
�…�Ž�ƒ�•�•�‡�•�‡�•�–���’�ƒ�”���•�‡�…�–�‡�—�”���“�—�‹���ƒ���±�–�±���…�Š�‘�‹�•�‹���ƒ�ˆ�‹�•���†�ï�ƒ�˜�‘�‹�”���—�•���”�ƒ�’�‹�†�‡���ƒ�’�‡�”�­�—���•�—�”���Ž�ï�±�˜�‘�Ž�—�–�‹�‘�•���‰�±�‘�‰�”�ƒ�’�Š�‹�“�—�‡���†�‡��
�Ž�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•���ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�°�”�‡���ƒ�—���ˆil du temps au sein de chaque secteur. 

Attention, les bilans ne font pas apparaître les investissements en création de desserte (car 
�ƒ�•�‘�”�–�‹�� �•�—�”�� �’�Ž�—�•�‹�‡�—�”�•�� �ƒ�•�•�±�‡�•���� �•�‹�� �Ž�‡�•�� �±�˜�‡�•�–�—�‡�Ž�Ž�‡�•�� �ƒ�‹�†�‡�•�� �“�—�‡�� �Ž�ï�����	�� �’�‡�—�–�� �”�‡�…�‡�˜�‘�‹�”�� �’�‘�—�”�� �Ž�ƒ�� �…�”�±�ƒ�–�‹�‘�•���†�‡��
desserte et �Ž�ï�‹�•�˜�‡�•�–�ƒ�‹�”�‡���ˆ�‘�”�‡�•�–�‹�‡�”���†�ƒ�•�•���Ž�‡���…�ƒ�†�”�‡���†�—���	�����������ä 
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�%�D�V�V�L�Q���G�·�D�Sprovisionnement RN1 �² Saint-Laurent  
 
Carte de situation et enjeux 
 

 
 
 
Bilan général du PRMV 
 

  

  

  

    

  

  

  

  
   

  

    

  

  
   

���ï�‡�•�Œ�‡�—���’�‘�—�”���…�‡���„�ƒ�•�•�‹�•��
�†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–���‡�•�–���†�‡��subvenir à la 
demande avec plusieurs petits clients 

en développement, participant à 
�Ž�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–���†�ïune commune en 
plein expansion démographique : Saint-

Laurent du Maroni. 
 

Ce bassin permet donc à la fois de 
pourvoir des emplois locaux, mais aussi 
�†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�”���Ž�ƒ���…�‘�•�•�—�•�‡���‡�•���„�‘�‹�•��
certifié PEFC �’�‘�—�”���±�˜�‹�–�‡�”���Ž�ï�‹�•�’�‘�”�–�ƒ�–�‹�‘�• 
du Suriname et compléter le transport 
de sciages depuis Kourou ou Cayenne. 

 
Les investissements à consentir se feront 
en milieu de période principalement, en 
vue de desservir les parcelles qui seront 
exploitées en 2026 �� 2027, en tablant sur 
le développement attendu des petites 

scieries implantées sur Saint-Jean. 
 

Au total, 20 150 m3 �†�‡���„�‘�‹�•���†�ï�à�—�˜�”�‡��
devraient être mobilisés dans le cadre du 

PRMV 2021 �� 2025. 
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur R N 1 - Sa i n t -Laurent

Année 2021
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur R N 1 - Sa i n t -Laurent

Année 2022
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur R N 1 - Sa i n t -Laurent

Année 2023
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur R N 1 - Sa i n t -Laurent

Année 2024
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur R N 1 - Sa i n t -Laurent

Année 2025
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�%�D�V�V�L�Q���G�·�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��Montagne de Fer  

 
Carte de situation 
 

 
 
 
Bilan général du PRMV 
 

  

  

  

    

  

  

  

  
   

  

    

  

  
   

���ï�‡�•�Œ�‡�—���’�‘�—�”���…�‡���„�ƒ�•�•�‹�•��
�†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–���‡�•�–��multiple.  

 
���ï�—�•���…�Ø�–�±�á���‹�Ž���’�‡�”�•�‡�–���†�ï�ƒ�•�•�—�”�‡�”���—�•��

approvisionnement régulier en bois 
façonné de grosses unités de sciages 

et petits acheteurs. 
 

De l�ï�ƒ�—�–�”�‡�á���‹�Ž���’�‡�”�•�‡�–���†�‡���•�‡�–�–�”�‡��à 
disposition un stock accessible toute 

saison pour éviter les ruptures 
�†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–���‡�•���…�ƒ�•��

�†�ï�‹�•�’�”�±�˜�—�ä 
 

Le volume annuel est constant et le 
�”�‡�•�–�‡�”�ƒ���ƒ���’�”�‹�‘�”�‹���Œ�—�•�“�—�ï�‡�•���Z�X�Z�]�ä 

 
Le volume total qui sera exploité au 

sein de ce massif forestier est de 
49 000 m3 �†�‡���„�‘�‹�•���†�ï�àuvre en 

2021 �� 2025. 
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur M on t agne de F er

Année 2021
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Desserte forestière
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Exploitation forestière

Sect eur M on t agne de F er
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur M on t agne de F er
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur M on t agne de F er

Année 2025
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�%�D�V�V�L�Q���G�·�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��Counamama 
 
Carte de situation 
 

 
 

 
Bilan général du PRMV 
 

  

  

  
    

  

  

  

  
   

  
    

  

  
   

Le bois exploité au sein de ce bassin 
�†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–���‡�•�–���—�•�‹�“�—�‡�•�‡�•�–��

du bois sur pied. 
 

Le volume annuel est constant et le 
�”�‡�•�–�‡�”�ƒ���ƒ���’�”�‹�‘�”�‹���Œ�—�•�“�—�ï�‡�•���Z�X�Z�]�ä 

 
Le volume total qui sera exploité au 

sein de ce massif forestier est de 
45 000 m3 �†�‡���„�‘�‹�•���†�ï�à�—�˜�”�‡ en 

2021 �� 2025. 
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Désignation
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Sect eur Cou n amama
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur Cou n amama

Année 2023
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur Cou n amama

Année 2024
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur Cou n amama

Année 2025

 



Page 66 sur 116 

Bassin �G�·�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��Bélizon  

 
Carte de situation 
 

 
 

 
Bilan général du PRMV 
 

  

  

  

    

  

  

  

  
   

  

    

  

  
   

���‡���„�ƒ�•�•�‹�•���†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–���‡�•�–���Ž�‡��
bassin « historique » �†�‡���Ž�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•��
forestière de la période après-permis 

forestiers.  
 

Actuellement, seules quelques 
parcelles à plus de 70 km de voie 

forestière restent à exploiter. 
 

Le bois exploité est vendu façonné 
bord de route. Il reste entre 25 000 et 

30 000 m3 de �„�‘�‹�•���†�ï�à�—�˜�”�‡, qui 
seront exploités entre 2021 et 2023. 
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur Bél i zon
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur Bél i zon

Année 2023
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur Bél i zon

Année 2024
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur Bél i zon

Année 2025
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Bassin �G�·�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�Rnnement Mataroni  

 
Carte de situation 
 

 
 

 
Bilan général du PRMV 
 

  

  

  

    

  

  

  

  
   

  

    

  

  
   

���‡���„�ƒ�•�•�‹�•���†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–���‡�•�–��
actuellement le principal bassin en 

�
�—�›�ƒ�•�‡�ä�����ïest de ce massif que sortent 
�†�‡���\�X���•���\�]���¬���†�—���„�‘�‹�•���†�ï�à�—�˜�”�‡���†�—��
domaine forestier permanent. 

 
Au sein de ce massif, la mobilisation de 
bois énergie�á���…�‘�•�•�‡�š�‡���†�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•�á���‡�•�–��
également prévue pour un ratio de 1 m3 

�†�‡���„�‘�‹�•���†�ï�à�—�˜�”�‡ : 1 t de bois énergie.  
 

Le �†�±�˜�‡�Ž�‘�’�’�‡�•�‡�•�–���†�‡���Ž�ï�‡xploitation 
forestière au sein de ce massif est prévu 
et progressif entre 2021 et 2025, période 

au cours de laquelle le volume à 
mobiliser devrait être multiplié par 1,5.  

 
Conséquemment, les travaux 

�†�ï�‹�•�˜�‡�•�–�ƒ�‹�”�‡���‡�–���†�ï�‹�•�ˆ�”�ƒ�•�–�”�—�…�–�—�”�‡���•�‘nt 
calibrés pour accompagner cette 

croissance. 
 

Pour la période 2021 �� 2025, ce sont 
200 000 m3 �†�‡���„�‘�‹�•���†�ï�à�—�˜�”�‡���‡�–���ƒ�—�–�ƒ�•�–��

de tonnes de bois énergie qui sont 
attendus de ce bassin 
�†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–�ä 
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Désignation
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur M at ar oni

Année 2023
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur M at ar oni
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Bassin �G�·�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��Ar montabo 

 
Carte de situation 
 

 
 

 
Bilan général du PRMV 
 

  

  

  

    

  

  

  

  
   

  

    

  

  
   

���—���•�‘�•�‡�•�–���†�‡���Ž�ï�±�Ž�ƒ�„�‘�”�ƒ�–�‹�‘�•���†�—������������
2021 �� 2025, la demande au sein du 

bassi�•���†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–�����”�•�‘�•�–�ƒ�„�‘��
est constante. Cette donnée est a priori 
amenée à changer au prochain PRMV, 
avec un doublement progressif de la 

demande client sur ce massif entre 2022 
et 2025. 

 
En attendant, les travaux 

�†�ï�‹�•�ˆ�”�ƒ�•�–�”�—�…�–�—�”�‡���‡�–���†�ï�‹�•�˜�‡�•�–�ƒ�‹�”�‡���•�‘�•t 
constants. 

 
Le volume qui sera exploité au cours de 
la période 2021 �� 2025 est de 45 000 m3 

�†�‡���„�‘�‹�•���†�ï�à�—�˜�”�‡�á���ƒ�…�…�‘�•�’�ƒ�‰�•�±�•���†�‡��
20 000 t de bois énergie. 
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Désignation

Exploitation forestière

Sect eur A r m on ta bo

Année 2021
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur A r m on ta bo

Année 2023
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur A r m on ta bo

Année 2024
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Desserte forestière

Désignation

Exploitation forestière

Sect eur A r m on ta bo

Année 2025
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Bassin �G�·�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Qnement RN2 �² Saint-Georges 

 
Carte de situation 
 

 
 
 
Bilan général du PRMV 
 

  

  

  

    

  

  

  

  
   

  

    

  

  
   

���ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•���†�‡���…�‡���„�ƒ�•�•�‹�•��
�†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–���•�ï�‡�•�–���’�ƒ�•���”�±�‰�—�Ž�‹�°�”�‡. 

Ce massif est en effet priorisé lors 
�†�ï�‹�•�’�”�±�˜�—�•���†�‡���–�”�ƒ�˜�ƒ�—�š���•�ƒ�Œ�‡�—�”�•���•�—�”���†�ï�ƒ�—�–�”�‡�•��

�„�ƒ�•�•�‹�•�•���†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�– : aléa 
météorologique ralentissant la réalisation 

�†�‡�•���–�”�ƒ�˜�ƒ�—�š�á���–�‡�•�’�•���†�ï�ƒ�”�”�²�–���Ž�‹�±���•���Ž�ƒ��
�…�‘�•�•�–�”�—�…�–�‹�‘�•���†�ï�—�•���Ž�‘�•�‰���’�‘�•�–�á���…�Š�ƒ�•�‰�‡�•�‡�•�–��

brutal de la demande ou des modes 
d�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•���ä�ä�ä 

 
���ˆ�‹�•���†�ï�ƒ�•�–�‹�…�‹�’�‡�”���…�‡�•���±�˜�°nements �� prévus ou 

non �� et de réserver quelques parcelles 
prêtes à être vendues dès 2023, des parcelles 
seront desservies et inventorier en début de 

PRMV.  
 

Il résulte de cela un PRMV irrégulier sur ce 
massif, avec certaines années fortement 

concernées p�ƒ�”���Ž�ï�‹�•�˜�‡�•�–�‹�•�•�‡�•�‡�•�–���”�‘�—�–�‹�‡�”�á���‡�–��
�†�ï�ƒ�—�–�”�‡�•���’�ƒ�”���Ž�ï�‡�š�’�Ž�‘�‹�–�ƒ�–�‹�‘�•���†�‡�•���„�‘�‹�•���‡�–���Ž�‡�•��
recettes qui en découlent. Ces prévisions 

sont fournies à titre indicatif et sont 
susceptibles de profonds changements. 

 
Ainsi, le volume attendu au niveau de ce 
massif sur la période est de 48 000 m3 de 

�„�‘�‹�•���†�ï�à�—�˜�”�‡���‡�–���–�‘�—�–���ƒ�—�–�ƒ�•�–���†�‡���„�‘�‹�•��
énergie. 
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Exploitation forestière
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B ILAN GENERAL   

 

 

���� �Ž�ï�‹�•�•�—�‡�� �†�‡�� �…�‡�� ���������á�� �Ž�‡�•�� �’�”�‹�•�…�‹�’�ƒ�—�š�� �”�±�•�—�Ž�–�ƒ�–�•�� �•�‘�•�–�� �Ž�‡�•�� �•�—�‹�˜�ƒ�•�–�• (tous ces résultats ont été 
arrondis afin de faciliter la lecture) : 
 
 

Tableau 11 - Bilan général du PRMV 2021 - 2025 

1en intégrant la RBI de Lucifer Dekou-Dekou qui est une RB qui a été créée mais qui ne dispose pas de plan de gestion 
²en estimant la surface de la forêt de Grand Santi égale à 40 000 ha 
3les charges internes (hors désignation) ne sont pas comptabilisées  
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���‡���’�Ž�ƒ�•���†�ï�ƒ�…�–�‹�‘�•���”�±�‰�‹�‘�•�ƒ�Ž��ci-�†�‡�•�•�—�•���’�”�±�•�‡�•�–�±���”�±�’�‘�•�†���•���Ž�ƒ���ˆ�‘�‹�•���ƒ�—�š���‹�•�’�±�”�ƒ�–�‹�ˆ�•���†�ï�—�•�‡��

gestion durable (respect du cadre global de développement), aux capacités de mise en 
�à�—�˜�”�‡���†�‡���Ž�ï�����	���‡�–���ƒ�—�š���„�‡�•�‘�‹�•�•���†�ï�ƒ�’�’�”�‘�˜�‹�•�‹�‘�•�•�‡�•�‡�•�–���ƒ�…�–�—�‡�Ž�•���†�‡���Ž�ƒ���ˆ�‹�Ž�‹�°�”�‡���„�‘�‹�•���Ž�‘�…�ƒ�Ž�ä 

 
 

Sa réalisation effective repose en grande partie sur les financements publics qui seront 
retenus dans le cadre des PDRG 2014 �� 2020 et 2021 �� 2027. 

 

Élaboré le : 
 
 
Par : la responsable aménagement 
forestier 

Aurélie CUVELIER 

Validé le :  
 
 
Par : le responsable du service bois et 
gestion durable 

Stéphane GUITET 

Proposé le : 
 
 
Par : la directrice territoriale 

Catherine LATREILLE 

 
 

 

 

 

Direction territoriale de Guyane 
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Depuis plus de vingt ans, l'ONF développe et applique un programme de gestion durable des forêts 
naturelles de Guyane. 

Cette gestion inclue tant la production de bois pour les besoins de la filière, que la conservation 
stricte de la biodiversité et la protection des milieux. Pour ce faire, les forêts du Domaine Forestier 

Permanent (DFP) sont ou seront dotées d'aménagements forestiers individuels, qui sont des 
documents de gestion à moyen terme (20 �� 30 ans). 

Cependant, à plus court terme, la programmation des prestations à réaliser �� élaboration des 
aménagements, réalisation des diagnostics d'aménagement, désignation, étude et réalisation de 

desserte �� doit être établie à l'échelle régional afin d'avoir une vision d'ensemble : c'est là qu'intervient 
le présent Programme Régional de Mise en Valeur forestière (PRMV), qui couvre une période de 
5 ans et qui est révisé annuellement. L'élaboration de ce plan répond à des préoccupations à la fois 

internes et externes. 

Externes 

- les exploitants forestiers et scieurs ont besoin d'une perspective à moyen terme en matière 
des possibilités d'approvisionnement en bois local, dont dépend largement l'activité de leurs 

entreprises et leur politique d'investissement ; 

- l'État et collectivités locales, dont en premier lieu la collectivité territoriale de Guyane, 
souhaitent disposer d'une prospective en matière de développement économique (programme 

d'investissement et de développement de la filière bois) ; 

- les partenaires financiers de la filière (État, Union Européenne, CNES, collectivité territoriale 
de Guyane) ont quant à eux besoin de connaître le volume financier à mobiliser sur plusieurs années au 

titre du développement de la desserte forestière et d'appui aux entreprises. 

Internes 

L'aménagement forestier définit au niveau de chaque forêt les objectifs affectés à chaque parcelle, les 
schémas de desserte et l'ensemble des parcelles a priori exploitables qui devront être inventoriées 
avant leur passage en coupe durant la durée d'application de l'aménagement. Toutefois, le PRMV 

permet la programmation au niveau régional à court terme des objectifs et résultats attendus, ainsi 
�“�—�‡���†�‡���’�Ž�ƒ�•�‹�ˆ�‹�‡�”���Ž�‡�•���ƒ�…�–�‹�‘�•�•���‡�–���“�—�ƒ�•�–�‹�ˆ�‹�‡�”���Ž�‡�•���•�‘�›�‡�•�•�á���•�‘�–�ƒ�•�•�‡�•�–���ˆ�‹�•�ƒ�•�…�‹�‡�”�•�á���•���•�‡�–�–�”�‡���‡�•���à�—�˜�”�‡�ä 

Programme régional de mise en valeur forestière 
2021 �² 2025 

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : 
�O�¶�(�X�U�R�S�H investit dans les zones rurales 

Les inventaires de ressources, aménagements et travaux de desserte forestière prévus dans le PRMV 
�E�p�Q�p�I�L�F�L�H�Q�W���G�·�X�Q�H���D�L�G�H���I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H���G�H���O�·�(�X�U�R�S�H�����)�(�$�'�(�5�������G�H���O�·�(�W�D�W���H�W���G�X���&�1�(�6�� 

Direction territoriale de Guyane 
 


